

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă în sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025				
		Luna				
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1	Organizare de șantier					
2	Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă în sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 30.06.2025.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL