

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica
(denumirea lucrărilor)

Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr 71

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020									
		Luna									
		05	06	07	08						
1.	Organizare de șantier		5 zile								
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație		25 zile								
	Categoria de lucrări: Lucrări de montaj		25 zile								
	Categoria de lucrări: Rețele ingineresti		25 zile								

Semnat: _____

Nume: __Carabadjac Victor__

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL „Maistcons Grup”__