

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea construcției provizorie pentru lichidarea calamităților naturale în s. Gura Căinarului, r-l Florești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna septembrie			Luna octombrie	
		decada				
		1	2	3	1	2
1.	Organizare de șantier	+				
2.	Amenajarea podetului	+				
	Categoria de lucrări:					
	Construcția podetului					
	Categoria de lucrări: Lucrari de: construcție Construcția sistemului rutier		+	+		
3	Obiect Categoria de lucrări:		+			
	lucrari de terasament					
3.1	lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				+	
3.2	Lucrari de finisare					+

Semnat: Victor Lozan

Nume: Victor Lozan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Conicnord