

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparatii curente în cabinetul nr.15, din blocul de studii al I.P. Scoala Profesională nr.5 din mun.Chisinău

Denumirea lucrarilor	ZILE																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Demolari																																																										
Lucrari de reparatie																																																										
Rețele electrice interioare																																																										
Utilaje																																																										

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura pina la 31,12,2023

Data completării 12/12/2023

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

