

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																																			
		ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																				
		31.12.2024																																			

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 11 martie 2024