

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii Mihai Eminescu, segmentul cuprins între str. P. Magdiciu și str. Burebista, inclusiv reparația podului și construcția trotuarului aferent acestei străzi. (denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		saptamina						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Lucrari de pregatire							
2.	Constructia rigolei si alungirea podetului							
3.	Constructia peretilor de sprijin, consolidarea podetului cadru existent si canalului de evacuare a apelor							
4.	Imbracaminte rutiera, inclusiv parcare si accesele							
5.	Trotuare							
6.	Marcaj rutier, indicatoare							

Termenul de executie a lucrarilor 1,7 luni, (maximum 51 zile) din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Trezoreria Regională și primirea ordinului autorității contractante de a începe lucrările.

Semnat: 03.03.2026

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: „GENESIS International” SRL