

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Строительство глубоинной скважины в селе Джолтай р-н Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | Luna | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Organizare de șantier | | | | | | | | | | | X | | |
| 2 | „Строительство глубоинной скважины в селе Джолтай р-н Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия” | | | | | | | | | | | X | X | X |

Semnat: _____

Nume: Baloș V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Basregal