

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a podului de pe str. Babinski din mun. Bălți

<i>N r</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	2025																																			
		iulie				august								septembrie								octombrie								noiembrie							
1	Lucrari de prigratire																																				
2	Reamplasarea retelelor de comunicații electronice pe podul din str. Babinski																																				
3	Demolarea podului existent																																				
4	Culee și pila																																				
5	Suprastructura																																				
6	Calea podului																																				
7	Racordarea podului cu drumul. Consolidări																																				

Data completării: 01.07.2025

Nume: Veaceslav Terna

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Poduri Prim” SRL