

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de construcție a unei parcări auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 0100413.330 din str. Calea Orheiului, sect. Rîșcani, mun. Chisinau”.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2025			
		Total zile (90)					
		10 zile	10 zile	20 zile	20 zile	20 zile	10 zile
	a) <u>Lucrari de amenajare parcare. Etapa I</u>						
	Capitolul 1. Lucrari de demontare						
	Capitolul 2. Lucrari de terasamente						
	Capitolul 3. Inverzire						
	Capitolul 4. Acoperire cu pavaj presat, h=60 mm. (S=1070 m ² +4,2 m ² =1074,2 m ²)						
	Capitolul 5. Acoperire cu pavaj vibropresat h=100 mm (S=2850 m ²)						
	Capitolul 6. Acoperire din beton asfaltic (S=200,7 m ²)						
	Capitolul 7. Borduri						
	Capitolul 8. Alte lucrari						
	b) <u>Lucrari de amenajare parcare. Etapa II</u>						
	Capitolul 1. Lucrari de terasamente						
	Capitolul 2. Inverzire						
	Capitolul 3. Acoperire cu pavaj vibropresat h=100 mm (S=612 m ²)						
	Capitolul 4. Borduri						
	c) <u>Indicatoare si marcaj rutier</u>						
	Capitolul 1. Indicatoare rutiere						
	Capitolul 2. Marcaj rutier						

	d) <u>Illuminat electric exterior</u>						
	Capitolul 1. Lucrări de construcție						
	Capitolul 1.1. Construcție						
	Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente						
	Capitolul 2. Lucrări de montare						
	Capitolul 3. Utilaj						
	e) <u>Mobilier urban</u>						
	Capitolul 1. Mobilier urban						
	Capitolul 1.1 Lucrari de constructie						
	Capitolul 1.2 Utilaje						

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Totodată **DECLARĂM** pe propria răspundere că odata cu adjudecarea contractului și primirea ordinului de începere a lucrărilor de comun-acord cu beneficiarul vor fi elaborate grafice GANTT săptămânale de executare a lucrărilor.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **21.11.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**