

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Lucrari de amenajare a parcului Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea Patriei din s. Bănești, r-nul Telenești	Pina la 30 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV