

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 21 august 2023

Privind obiectul: "Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni" executată în cadrul contractului de achiziții publice nr. 97 din 24 august 2022 încheiat între beneficiar PRIMĂRIA IALOVENI, RAIONUL IALOVENI, antreprenorul general DORTEHTRANS S.R.L. și subantreprenor SERVICE TULIS S.R.L.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2023 – 21 august 2023, fiind formată în baza dispoziției primarului or. Ialoveni nr. 386 din data de 21. 08. 2023:

Președintele comisiei: *Radu CHILARU*

- Viceprimarul or. Ialoveni

Membrii comisiei: *Galina SAVIN*

- Contabila – șefa a primăriei

Andrei TABUR

- Specialist a primăriei

Valeriu ERIMIA

- Responsabil tehnic

Mihai URSU

- Responsabil tehnic

1. Au mai participat la recepție:

Petru CUJBA

- Director Dortehtrans S.R.L.

Lucian BÎRNAZ

- Director executiv Service Tulis S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu sunt;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate – nu sunt;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sunt.

4 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepție la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli), .**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 AUGUST 2023 la 15-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU



8. Lucrarea ” **Lucrări de reparație a drumurilor din or. Ialoveni**” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

DORETEHTRANS S.R.L.;

SERVICE TULIS S.R.L.:

"07" AUGUST 2023


PRIMITĂ:

INVESTITORUL

PRIMĂRIA IALOVENI,

RAIONUL IALOVENI:

"07" AUGUST 2023



Din documentația scrisă și desenată lipsește

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU



Lista lucrărilor neexecutate

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU

Radu Chilaru
CS-

Galina Savin

Andrei Tabur

Valeriu Erimia

Mihai Ursu



The image shows official seals and signatures for the commission members. At the top right is a large circular seal for the Municipality of Ialoveni, Moldova, with the text 'PRIMĂRIA ORĂȘULUI IALOVENI' and 'REPUBLICA MOLDOVA'. Below it are two smaller circular seals for technical responsibility: one for Mihai Ursu (RT-2020, Nr. 0794) and one for Valeriu Erimia (RT-2020, Nr. 0795). Handwritten signatures in blue ink are placed over the seals and on the lines next to the names.

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Radu CHILARU

Membrii comisiei:

Galina SAVIN

Andrei TABUR

Valeriu ERIMIA

Mihai URSU

