

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	<u>Anul -2025</u>					
		<u>Luni- 8</u>					
		1	2	3	4	5	6
1	Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. VL-6 kV, L=0,155 km	x					
2	Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. СТП-16кВА-6/0,4 кВ		x				
3	Sector A. Utilaj (СТП-16кВА-6/0,4 кВ)			x			
4	Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,039 km						
5	Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. Оборудование защиты и распределения			x			
6	Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Оборудование учета и защиты	x	x	x	x	x	x
7	Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,038 km				x		
8	Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Вынос существующей КЛ-0,4 кВ						
9	Stratul de sol vegetal. Sector "A".				x		
10	Stratul de sol vegetal. Sector "B".	x	x	x	x	x	x
11	Stratul de sol mineral. Sector "A".	x	x	x	x	x	x
12	Stratul de sol mineral. Sector "B"	x	x	x	x	x	x
13	Amenajarea teritoriului. Sector "A".	x	x	x	x	x	x
14	Amenajarea teritoriului. Sector "B".	x	x	x	x	x	x
15	Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "A".	x	x	x	x	x	x
16	Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "B".	x	x	x	x	x	x
17	Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de constructie. Sector "B".	x	x	x	x	x	x
18	Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de constructie. Sector "B".	x	x	x	x	x	x
19	Statia de dezinfectare a apei. Sector "B".	x	x	x	x	x	x
20	Hazna, V=15 m3. Sector "B"	x	x	x	x	x	x
21	Grupa de fundatie si perna de ciment. Sector "B"	x	x	x	x	x	x

Anexa nr. 10
la Documentația
standard nr.69
din 7 mai 2021

**GRAFIC DE
EXECUTARE A
LUCRĂRILOR**

obiectul
„ Constructia
infrastructurii
alimentarea cu
potabila în satul
Moscovei, r nul
Cahul „

Semnat:31.12.2024

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont