

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Termoizolarea fatadelor școlii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			Anul 2023			Anul 2024	
		Luna							
		septembrie	octombrie	...	iunie	iulie	...	iunie	iulie
1.	Organizare de șantier	■ — ■							
2.	Obiect 01 Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21	■ — ■		Întrerupere tehnologică	■ — ■		Întrerupere tehnologică	■ — ■	

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"