

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație la pavaj din Instituția Publică Complexul Educațional
Gimnaziul Grădiniță "Vasile Badiu" din s. Măgurele** (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna							
		06	07						
1.	Organizare de șantier	25.6.2025	30.07.2025						
1.	<u>Lucrări de reparație la pavaj din Instituția Publică Complexul Educațional Gimnaziul Grădiniță "Vasile Badiu" din s. Măgurele</u>	Pregătire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, 18.06.2025

Semnat _____

Nume Ceban Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "HighLux-Cons"