

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

“Lucrari de reparatie a str Salcimilor ”,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		2 Luni / 60 zi
	Organizare de șantier	
1.	Cornesti s. Romanovca str. Salcimilor L=200 m, B=3,5 m, h=15 cm	60 zile

Semnat: _____

Nume: Pelivan EcaterinaFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: “Staci Grup” SRL