

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la LTPA Elena Alistar

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul					
		2026					
		Luna					
		07	08	09	10	11	12
0	Organizare de șantier						
1	Lucrări de reparație la LTPA Elena Alistar						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 31.12.2026.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL