

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a spălătoriei în cadrul IET 40

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		1 Luna						2- luna					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizarea de santier												
	Demolarea/demontarea												
	Tencuirea peretilor si tavanelor												
	Driscuirea si vopsirea peretilor si tavanelor												
	Pardoseli din beton strat suport												
	Placarea pardoselelor cu placi												
	Placarea peretilor cu placi												
	Montarea timplariei												
	Diverse lucrari												
	Lucrari tehnico-sanitare												
	Lucrarile electrice												

Durata de executie 60 zile

Semnat: _____

Nume: Stavinskaia Valentina

Funcția în cadrul întreprinderii: contabil-sef

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

