

CERERE DE PARTICIPARE

Către GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. oc ds-b3wdp1-MD-1695981467453, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos, noi SRL LuxGaz, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

SRL LuxGaz

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Lucrari de reconstrucție a acoperisului Gradinița creșă nr.1 din str. Mateevici, 4, com Truseni_, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 19.12.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

SRL LuxGaz

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		(35 zile)		
1.	Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos (conform solicitării)	*	*	*
	Demontarea	*		
	Pregătirea strat suport	*		
	Invelirea acoperișului	*	*	*
	Darea în exploatare			*

O F E R T Ă

Către: GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI
Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Pleșca Alexei reprezentant al ofertantului SRL "LuxGaz", în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos pentru suma de 1 502 472 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 300494 lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 35 zile .
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:
 - [] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 - [•] nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Garantie pentru lucrările executate.

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.

1. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Declarație

Prin prezenta, declarăm că nu avem subcontractanți, nu venim în asociere, respectiv nu vor fi depuse anexele nr. 16 – 21.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani, la finalizarea lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor

de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.

2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.

4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.

5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;

2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;

6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;

7) Capitolul VII. Declarații finale.

6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1695981467453
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC «LUXGAZ» SRL

2A.2	Țara	R.Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2011
2A.4	Orăș/Localitate	Mun.Chisinau, or. Codru
2A.5	Adresa juridică	Mun.Chisinau, or. Codru Str. Grenoble 128/8
2A.6	Pagina web	www.luxgaz.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Pleșca Alexei
2A.7.1	Telefon	+37378884888
2A.7.2	Adresa de e-mail	luxgaz@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1004600011768
2A.9	Numărul cod TVA	0504212
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu raspundere limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Plesca Alexei Plesca Gheorghe
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Plesca Alexei 50% , Plesca Gheorghe 50%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori	Nu

	economici?	
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Pleşca Alexei
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37378884888
2B.5	Adresa de e-mail	luxgaz@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești

1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în	<input type="checkbox"/> Nu

	care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	

3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://serviciifisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa sau existența restanțelor fata de bugetul public national
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	<input type="checkbox"/> Nu

	domeniul mediului în ultimii 3 ani?	
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul mitent(ă): Agentia Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.incercom.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC «Incercom» ÎS
		Referința exactă a documentației: Certificat de atestare tehnico-profesionala
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> Da
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază</i>	Adresa de internet: text

	<i>de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 41 131 366MDL Anul 2022
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 50 051 281MDL Anul 2020 Valoarea 64 723 378 MDL Anul 2021 Valoarea 41 131 366MDL Anul 2022 Valoarea medie totală 51 968 675MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care	<input type="checkbox"/> Da

	demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): INTEH AGRO, CRIS Registru, Fondul Social, FISC</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o	<input type="checkbox"/> Da

	informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 34
		Anul 2021
		Angajați 42
		Angajați 40
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane 4
		Anul 2021
		Persoane 4
		Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări reparație capitală str. Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str Jubiliară 41 Str Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1 Str Costiujeni 8-str, Jutbiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor Str Prepelilei, Str-la 2 Molocanilor Str, Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal, Str Sfintul Stefan, Str Costiujeni, Str Cimpului, Str Juraveli, Str Costiujeni 8/2, 8/4, Str Grenoble 130/130/3, Str Costiujeni 6, Str. Valea Apelor str:Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str Sitarului din or.Codru mun,Chișinău, contract MD-2019-06-18-000038-1-11/01 din

		18.06.2019, PV nr. 1 din 29.11.2019
		Lucrări de „Reparație capitală și extinderea străzii Lesecico (de la Bulgară pînă la str. Conev) din mun. Bălți. Din or. Bălți, contract nr. 59 din 15.04.2019, PV nr. 63 din 26.11.2019
		Și altele
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen _3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i></p>	<input type="checkbox"/> Da

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca GIMNAZIUL JORA DE JOS DIN S. JORA DE JOS, R. ORHEI, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1695981467453](#), Lucrări de schimbare a acoperișului la IP Gimnaziul Jora de Jos.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: **Pleşca Alexei**

Funcția: **Director**

Adresa: **str. Grenoble 128/8, mun. Chișinău**

Semnătura



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
Sucursala „Telecentru”

Republica Moldova, MD-2028
mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53
Tel.: (373 22) 73-76-42, 72-14-73
Tel./Fax: (373 22) 28-04-77

Data _____

Nr. _____

Республика Молдова, MD-2028
мун. Кишинев, Шоссе-Хинчестское шоссе, 53
Тел.: (373 22) 73-76-42, 72-14-73
Тел./Факс: (373 22) 28-04-77

Beneficiar: Primăria comunei Truşeni
IDNO - 1007601007398

GARANȚIE BANCARĂ nr. 01-07/988 din 12.10.2023

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea **Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădiniței creșă nr. 1 din str. Mateevici, 4, com. Truşeni, mun. Chişinău, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Telecentru, având sediul înregistrat în mun. Chişinău, şos. Hînceşti, nr. 53, IDNO - 1002600028096** în persoana Directorului dl Ciuvalschi Sergiu, care activează în baza procurii nr. 2-837 din 09.04.2021, ne obligăm față de **Primăria comunei Truşeni**, să plătim suma de **9 000 (Nouă mii, 00 lei) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul „LUXGAZ” SRL, IDNO - 1004600011768 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „LUXGAZ” SRL, IDNO - 1004600011768 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „LUXGAZ” SRL, IDNO - 1004600011768 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **18.12.2023** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Directorul sucursalei „Telecentru”
BC „Moldindconbank” SA



Ciuvalschi Sergiu

Obiectivul: Comrat

Obiectul: Schimbarea acoperisului la I.P. Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Mijloc, r. Orhei

Devizul: Schimbarea acoperisului la I.P. Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Mijloc, r. Orhei

Devizul local de resurse Nr. 6.3.1

Intocmit in preturi curente 2023-10-09

Valoarea de deviz 1 802 967 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,840	50,00	342
2	7122030012940	Pietrar	h-om	109,800	50,00	5 490
3	7122050013400	Zidar	h-om	7,000	50,00	350
4	7123010010200	Betonist	h-om	303,336	50,00	15 167
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	156,630	50,00	7 832
6	7124010010700	Dulgher	h-om	2 039,545	50,00	101 977
7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	710,150	50,00	35 508
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,400	50,00	14 020
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,700	50,00	6 885
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,100	50,00	455
11	7212030022700	Sudor	h-om	0,198	50,00	10
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 859,050	50,00	92 953
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,250	50,00	1 313
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,754	50,00	188
15	7422010060100	Timplar	h-om	67,200	50,00	3 360
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,660	50,00	1 383
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 488,473	50,00	74 424
18	9310060019930	Muncitor	h-om	48,766	50,00	2 438
19	9312040019600	Sapator	h-om	16,200	50,00	810
Total manopera						364 903
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	6,600	10,00	66
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,250	10,00	83
3	101-0123	Piulite uzuale patrate M 10	kg	1,210	55,00	67
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,296	3,00	1
5	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,560	45,00	340
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,840	400,00	336
7	2010102900900	Dulapi de rasinoase	m3	0,121	4 000,00	484
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,267	4 000,00	1 068
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	15,220	4 000,00	60 881
10	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,308	4 000,00	1 232
11	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite b=25mm	m3	4,000	4 000,00	16 000
12	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	2,827	4 000,00	11 309
13	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	8,923	4 000,00	35 690
14	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,341	4 000,00	1 364
15	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,000	4 000,00	16 000
16	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,236	4 000,00	942
17	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	22,556	4 000,00	90 223
18	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,720	4 000,00	6 880
19	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,252	4 000,00	1 008
20	2010237318750	Distantieri	buc	485,520	1,10	534
21	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,101	4 300,00	433
22	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	500,000	10,00	5 000
23	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	31,460	125,00	3 933

24	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,600	10,00	66
25	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,003	2 506,00	9
26	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	81,277	16,00	1 300
27	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	256
28	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,000	0,00	2 204
29	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	13 104
30	222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,000	0,00	83
31	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	540
32	222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,000	0,00	32
33	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	47,810	16,00	765
34	2320187315789	Decofrol	kg	39,720	20,00	794
35	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,000	8,00	80
36	23203226000361	Gudron	kg	60,785	10,00	608
37	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,075	150,00	11
38	2413217300010	Cleme	buc	31,500	5,00	158
39	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	4,00	0
40	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	32,500	60,00	1 950
41	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,574	35,00	20
42	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,000	200,00	3 600
43	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	320,327	21,00	6 727
44	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,000	51,00	612
45	2430226101010	Grund cu quart Betonocontact	kg	26,975	26,00	701
46	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	17,000	25,00	425
47	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,000	25,00	300
48	2462106110601	Paste antiseptice	kg	64,544	19,00	1 226
49	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	70,000	50,00	3 500
50	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,840	35,00	239
51	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	140,000	50,00	7 000
52	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,200	2,40	17
53	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	261,200	2,40	627
54	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,042	580,00	24
55	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,250	3,00	10
56	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,000	4,00	8
57	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	18,360	350,00	6 426
58	2663102100000	Beton	m3	18,942	1 900,00	35 990
59	2663102100001	Beton clasa C15	m3	49,610	1 900,00	94 259
60	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0
61	2666122800555	Element de inchidere	buc	42,000	24,00	1 008
62	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	82,500	2,00	165
63	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	70,497	7,00	493
64	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 610,000	14,00	22 540
65	2682132601860	Folie anticondens Geotextil Sika-Felt A300	m2	22,000	50,00	1 100
66	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	700,000	22,00	15 400
67	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	25,000	18,00	450
68	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - Tabla cutata T8 0,45 mm Lucios	m2	1 610,000	140,00	225 400
69	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,000	17,00	34
70	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	56,000	35,00	1 960
71	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	66,150	85,00	5 623
72	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	220,500	85,00	18 743
73	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	47,085	14,00	659
74	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 500,600	12,00	18 007
75	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	276,750	14,00	3 875
76	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,198	17,00	3
77	2734113803233	Saibe uzuale M 10	kg	1,210	13,00	16
78	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,900	17,00	151
79	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,340	40,00	694
80	2743123549026	Opritori de zapada - tabla grosime 0,45 mm	m	210,000	37,00	7 770
81	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,600	166,00	100
82	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	21,260	20,00	425
83	27859	Pastă antiseptică	kg	91,986	19,00	1 748

84	2811106301200	Elemente metalice	kg	765,000	20,00	15 300
85	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	488,604	45,00	21 987
86	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	233,988	20,00	4 680
87	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,099	36,00	4
88	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,338	36,00	12
89	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,875	3,00	15
90	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	72,600	0,70	51
91	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	176,700	35,00	6 185
92	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	840,000	1,00	840
93	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,750	85,00	1 339
94	2874115837745	Suruburi	buc	2 100,000	4,00	8 400
95	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,875	2,00	10
96	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,875	1,00	5
97	28741458870491	Cuie de constructie	kg	148,080	13,00	1 925
98	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,000	23,00	483
99	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,750	24,00	378
100	2875274000501	Cot de jgheab	buc	42,000	147,00	6 174
101	2875274000502	Cot burlan	buc	31,500	134,00	4 221
102	2875274000503	Cot de capat	buc	15,750	50,83	801
103	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,750	17,00	268
104	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	42,000	50,00	2 100
105	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	21,240	20,00	425
106	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	294,000	42,00	12 348
107	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,710	16,00	187
108	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12 600,000	0,70	8 820
109	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 800,000	0,10	1 680
110	4011106202741	Energie electrica	kw	0,496	5,00	2
111	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,378	19,00	45
112	4100126202818	Apă	m3	10,996	15,00	165
113	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250	2,00	7
Total materiale						862 763
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,287	450,00	129
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,147	450,00	2 316
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 780,000	2,00	7 560
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,000	41,15	1 728
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,030	41,15	1 153
6	2922140007000	Macara	h-ut	15,286	450,00	6 879
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	5,419	30,00	163
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,200	50,00	210
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	134,495	91,44	12 298
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,377	500,00	688
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,869	150,00	430
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	40,128	50,00	2 006
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,450	50,00	23
14	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,080	30,00	2
15	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	12,505	45,00	563
16	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,113	450,00	51
17	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,460	450,00	4 257
18	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,622	300,00	186
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,602	300,00	480
Total utilaje						41 123
Total						1 268 788
Asigurari sociale				24,000%		87 577
Total						1 356 365
Cheltuieli de transport				7,000%		60 393
Total						1 416 759

Cheltuieli de regie	5,000%	70 838
Total		1 487 596
Beneficiu de deviz	1,000%	14 876
TOTAL Deviz fara TVA		1 502 472
<hr/>		
Total		1 502 472
TVA	20%	300 494
TOTAL Deviz		1 802 967

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Schimbarea acoperisului la I.P. Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Mijloc, r. Orhei

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Acoperis				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			37 36
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	50,00	18
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	50,00	18
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	41,15	1
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2			20 19
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	50,00	11
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	50,00	8
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	41,15	1
3	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			85 50
3.1	2734113803233	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	13,00	0
3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	20,00	1
3.3	101-0123	Piulite uzuale patrate M 10	kg	0,005	55,00	0
3.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	0,70	0
3.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	16,00	0
3.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	125,00	16
3.7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	4 000,00	4
3.8	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9
3.9	2010102900900	Dulapi de răsinoase	m3	0,001	4 000,00	2
3.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2
3.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	8
3.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,00	43
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14 mm	kg			18 5
4.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	12,00	12
4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	40,00	0
4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,10	0
4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,00	5
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,00	0
4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0
5	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (briu) 400x400 mm	m3			2 374 270
5.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	1,025	1 900,00	1 948
5.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,950	50,00	248
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,00	23
5.4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30
5.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			6 002 1 125
6.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	35,00	263
6.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	4 000,00	40
6.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	4 000,00	3 720
6.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120	4 000,00	480
6.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,400	45,00	153
6.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,010	19,00	57
6.7	23203226000361	Gudron	kg	2,580	10,00	26
6.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	13,00	39
6.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	7,00	10

6.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	50,00	1 013
6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	50,00	113
6.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	450,00	68
6.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330	45,00	15
6.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	30,00	7
7	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic.	m3			7 418
						1 205
7.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	4 000,00	640
7.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	4 000,00	240
7.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,830	4 000,00	3 320
7.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	13,00	94
7.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	14,00	61
7.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	7,00	24
7.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,960	19,00	37
7.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	45,00	1 710
7.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	50,00	1 084
7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	50,00	121
7.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	450,00	68
7.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	45,00	20
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 13,5 m3	m2			57
						15
8.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,009	4 000,00	38
8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,120	20,00	2
8.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	50,00	11
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	50,00	4
8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	91,44	3
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			35
						9
9.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,350	19,00	26
9.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,170	50,00	9
9.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	450,00	0
9.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001	300,00	0
10	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			245
						43
10.1	4100126202818	Apă	m3	0,230	15,00	3
10.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	16,00	27
10.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	21,00	141
10.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,00	0
10.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	16,00	16
10.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	50,00	43
10.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	450,00	2
10.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	150,00	9
10.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	4
11	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple =0,025 m	m2			60
						38
11.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,006	4 000,00	22
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,028	20,00	1
11.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	50,00	1
11.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,740	50,00	37
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - scindura b=25 mm	m2			584
						203
12.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite b=25mm	m3	0,040	4 000,00	160
12.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,040	4 000,00	160
12.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,000	10,00	50
12.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,400	20,00	8
12.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060	50,00	3
12.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,700	50,00	185
12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	50,00	15
12.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	91,44	3
13	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101
						50
13.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	200,00	36
13.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	51,00	6
13.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	25,00	3
13.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	25,00	4
13.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
13.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	1
13.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	50,00	50
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31

		(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).				13
14.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	14,00	16
14.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,10	1
14.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	1
14.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	50,00	10
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,00	3
14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	91,44	1
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla cutata T8 0,45 mm Lucios	m2			259 58
15.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - Tabla cutata T8 0,45 mm Lucios	m2	1,150	140,00	161
15.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	22,00	11
15.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	0,70	6
15.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	50,00	5
15.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	35,00	1
15.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,050	50,00	3
15.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	9
15.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	50,00	45
15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	13
15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	91,44	5
16	CK26B	Montarea opritorilor de zapada (tabla gr.=0,45 mm)	m			62 20
16.1	2743123549026	Opritori de zapada - tabla grosime 0,45 mm	m	1,000	37,00	37
16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4
16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	50,00	16
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	91,44	1
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			258 15
17.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	85,00	89
17.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	42,00	59
17.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	24,00	5
17.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	23,00	2
17.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	50,00	10
17.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	147,00	29
17.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	4,00	40
17.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	7
17.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	50,00	15
17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	50,00	1
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			226 18
18.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	85,00	89
18.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	134,00	67
18.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	17,00	4
18.4	2413217300010	Cleme	buc	0,500	5,00	3
18.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	85,00	21
18.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	50,83	13
18.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	24,00	6
18.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	4
18.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	50,00	18
18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	91,44	1
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50 38
19.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	4 000,00	1
19.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	4 000,00	0
19.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	4 000,00	1
19.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	4 300,00	1
19.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	20,00	0
19.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	50,00	38
19.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	2,00	9
20	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			55 0
20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	300,00	55
		TOTAL Acoperis				1 160 616
		Nod canal de ventilare acoperis				
21	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (Folie anticondens Geotextil Sika-Felt A300)	m2			64 1
21.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,500	8,00	4

21.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,100	4,00	0
21.3	2682132601860	Folie anticondens Geotextil Sika-Felt A300	m2	1,100	50,00	55
21.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	2 506,00	0
21.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,330	10,00	3
21.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	50,00	1
21.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	41,15	0
21.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0
22	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			90 48
22.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0
22.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,250	18,00	23
22.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,100	17,00	2
22.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,330	10,00	3
22.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,030	166,00	5
22.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,900	2,40	5
22.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	400,00	2
22.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	580,00	0
22.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19,00	0
22.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,000	0,00	2
22.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,500	50,00	25
22.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	50,00	18
22.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5
22.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	91,44	1
		TOTAL Nod canal de ventilare acoperis				3 079
		Lucrari de finisare exterioara				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 025 0
23.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	500,00	1 025
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3			16 16
24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	50,00	16
25	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu.	m3			96 96
25.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	50,00	68
25.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	50,00	29
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20	m3			2 314 193
26.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 900,00	1 948
26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	19,00	2
26.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	29
26.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	50,00	173
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20
26.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30
26.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	113
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления).	m2			187 100
27.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,00	1
27.2	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	17,00	2
27.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	20,00	2
27.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2
27.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	4 000,00	12
27.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4
27.7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,016	4 000,00	64
27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	50,00	9
27.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,820	50,00	91
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20 , h=4,5 m, 400x400 9 buc	m3			2 314 193

28.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 900,00	1 948
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	19,00	2
28.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	29
28.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	50,00	173
28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20
28.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30
28.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	113
29	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.	m2			187 100
29.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,00	1
29.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	17,00	2
29.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	20,00	2
29.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2
29.5	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,003	4 000,00	12
29.6	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001	4 000,00	4
29.7	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,016	4 000,00	64
29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	50,00	9
29.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,820	50,00	91
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19 4
30.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14
30.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	40,00	0
30.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,10	0
30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	50,00	3
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,00	0
30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			31 11
31.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	17,00	0
31.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	20,00	20
31.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0
31.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0
31.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,015	3,00	0
31.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	50,00	10
31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,00	1
31.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	50,00	1
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betoncontact	m2			18 7
32.1	2430226101010	Grund cu cuar Betoncontact	kg	0,415	26,00	11
32.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,00	0
32.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	50,00	7
33	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			61 29
33.1	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,500	60,00	30
33.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,00	0
33.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1
33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	1
33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	19,00	0
33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,580	50,00	29
34	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			833 360
34.1	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,020	350,00	357
34.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,180	20,00	24
34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040	400,00	16
34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	19,00	0
34.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,400	2,40	30
34.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,002	580,00	1
34.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,400	2,40	1
34.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,380	35,00	13
34.9	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,420	45,00	19
34.10	222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,000	0,00	5
34.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	50,00	55
34.12	7122030012940	Pietrar	h-om	6,100	50,00	305
34.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	50,00	1
34.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	91,44	6
		TOTAL Lucrari de finisare exterioara				88 158
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	t			22 580

		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare				2 000
35.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	20,00	20 400
35.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	36,00	16
35.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	2,00	13
35.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	3,00	20
35.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	1,00	7
35.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	4,00	0
35.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	150,00	15
35.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	20,00	40
35.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	5,00	2
35.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	50,00	1 750
35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	50,00	250
35.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	68

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Comrat

Obiectul: Schimbarea acoperisului la I.P. Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Mijloc, r. Orhei

Devizul: Schimbarea acoperisului la I.P. Gimnaziul Jora de Jos din s. Jora de Mijloc, r. Orhei

Deviz local Nr. 6.3.1

Intocmit in preturi curente 2023-10-09

Valoarea de deviz 1 802 967 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1 400,000	36,82 36,00	51 552 50 400
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	1 400,000	20,23 19,00	28 328 26 600
3	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	242,000	85,28 50,00	20 638 12 100
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14 mm	kg	1 464,000	18,41 4,95	26 949 7 247
5	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (briu) 400x400 mm	m3	48,400	2 373,50 270,00	114 877 13 068
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	23,560	6 001,89 1 125,00	141 405 26 505
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	10,750	7 417,62 1 204,50	79 739 12 948
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 13,5 m3	m2	1 433,000	57,49 14,75	82 388 21 137
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	47,810	34,90 8,50	1 669 406
10	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	47,810	245,12 42,50	11 719 2 032
11	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple =0,025 m	m2	56,000	60,31 37,75	3 377 2 114
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m - scindura b=25 mm	m2	100,000	583,74 203,00	58 374 20 300
13	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	100,000	100,87 50,00	10 087 5 000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).	m2	1 400,000	31,23 12,50	43 727 17 500
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla cutata T8 0,45 mm Lucios	m2	1 400,000	258,63 57,50	362 084 80 500
16	CK26B	Montarea opritorilor de zapada (tabla gr.=0,45 mm)	m	210,000	61,91 20,00	13 002 4 200
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	210,000	257,59 15,00	54 093 3 150
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	63,000	225,89	14 231

					17,50	1 103
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	840,000	49,88	41 896
					37,50	31 500
20	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	8,800	54,60	480
					0,00	0
		TOTAL Acoperis				1 160 616
		Inclusiv salariul				337 810
		Nod canal de ventilare acoperis				
21	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (Folie anticondens Geotextil Sika-Felt A300)	m2	20,000	64,31	1 286
					1,00	20
22	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	20,000	89,65	1 793
					47,50	950
		TOTAL Nod canal de ventilare acoperis				3 079
		Inclusiv salariul				970
		Lucrari de finisare exterioara				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,672	1 025,00	688
					0,00	0
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3	67,160	15,50	1 041
					15,50	1 041
25	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu.	m3	12,000	96,00	1 152
					96,00	1 152
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20	m3	12,000	2 313,64	27 764
					192,50	2 310
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления).	m2	24,000	187,30	4 495
					100,00	2 400
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20 , h=4,5 m, 400x400 9 buc	m3	6,480	2 313,64	14 992
					192,50	1 247
29	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.	m2	65,000	187,30	12 175
					100,00	6 500
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	270,000	19,01	5 132
					3,50	945
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	19,760	30,94	611
					10,50	207
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact	m2	65,000	17,89	1 163
					7,00	455
33	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	65,000	60,69	3 945
					29,00	1 885
34	CI11D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	18,000	833,32	15 000
					360,00	6 480

		TOTAL Lucrari de finisare exterioara				88 158
		Inclusiv salariul				24 623
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,750	22 580,21	16 935
					2 000,00	1 500

Total manopera (ore)	7 298,052
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		1 268 788
Asigurari sociale	24,000%	87 577
Total		1 356 365
Cheltuieli de transport	7,000%	60 393
Total		1 416 759
Cheltuieli de regie	5,000%	70 838
Total		1 487 596
Beneficiu de deviz	1,000%	14 876

Total General fara TVA	1 502 472
TVA (20%)	300 494
TOTAL GENERAL	1 802 967
Inclusiv salariul	364 903

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0585

Eliberat domnului (doamnei): **Pleșca Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 august 2019**

Valabil pînă la **22 august 2024**

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2023.07.12 16:46:43 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2023.06.12 10:51:54 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2020.01.03 11:10:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0585



Numele Pleșca
prenumele Gheorghe

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **22 august 2019**

Valabilă pînă la **22 august 2024**

Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 2. Construcții rutiere:**
 - a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2317106**

din
от **05.10.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. LUXGAZ S.R.L.	1004600011768
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Grenoble nr.128 bl.8	0131-OR.CODRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 20.10.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar Direcție

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Galina CHIRUNET**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Tîrsîna Elena
Date: 2023.10.05 16:09:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Св-во/Подпись



Elena TÎRSÎNĂ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.10.2023 ora 15:47:32
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.15 privind achiziția prin Licitatie Deschisa

„28”noiembrie 2022

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin L. D. nr. 21064605 (MD-1664308664589) din data 17.10.2022, între IPLT „Nicolae Iorga”, cu sediul în mun. Chișinău (denumirea autorității contractante)

(localitatea)

str. Valea Crucii 4/1, telefon: **022 766653**,

reprezentat prin autentificat prin cod unic de înregistrare nr 1017620000845 reprezentat prin Director Aida GONTA,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC LUXGAZ SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2011 , str mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8,

(localitatea)

telefon: 37322637040, e-mail: luxgaz@gmail.com, IDNO: 1004600011768

autorizat pentru activitatea în construcții: nr. **MD 0051432** din „28” aprilie 2006, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reprezentat prin Administrator Alexei Pleasca , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Reconstruirea acoperișului (din tip plat în tip șarpantă) al blocului de studii al IPLT „Nicolae Iorga”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la 31.08.2024 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa nr.10 din documentația standartă și anexa nr.2 a prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

-generate de Beneficiar;

-datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

-influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

-calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **20 ani (Douăzeci de ani)**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de:

Total: 5 980 541.73 lei (Cinci milioane nouă sute optzeci mii cinci sute patruzeci și unu lei,73 bani),
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate în 3 etape conform Anexei nr.3, prin transfer în baza E-Fctura, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

3.7. Conform prevederilor legale prevazute în Legea 181 din 25.07.2014, art.66, alin.5lit. (a) efectuarea plăților anticipate (avans) în valoare de 10%.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate în cuantumul 5% din fiecare factura.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea

obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep imediat după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **20 ani (Douăzeci ani)**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr.2) ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.



PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Beneficiarul va respecta prevederile pct.3.7 prevazute în Legea 181 din 25.07.2014, art.66, alin.5 lit. (a) se obligă să achite 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj necesar executării contractului.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor : SC,,Luxgaz”SRL	Beneficiarul: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
Adresa poștală: mun. Chisinau, or. Codru, str. Grenoble 128/8	Adresa poștală: MD-2072, mun Chisinau, str. Valea Crucii, 4/1
Telefon: 022 637 040	Telefon: 022 76 66 53
IBAN: MD55ML000000000225160685	IBAN: MD75TRPDAK319210A15293AB
Banca: BC,,Moldincombank” SA	MF-TR Centru Chișinău
Adresa poștală a băncii: fil.Telecentru	cod:TREZMD2X
Cod: MOLDMD2X306	c/f: 1017620000845
Cod fiscal: 1004600011768	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenor: SC,,Luxgaz”SRL	BENEFICIAR: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
Administrator Digitally signed by Pleșca Alexei Date: 2022.12.02 15:20:55 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Director Digitally signed by Gonța Aida Date: 2022.12.02 14:58:13 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
	
	Contabil-șef Galina KORKMAZ

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de execuție
1	Reconstruirea acoperișului (din tip plat în tip șarpantă) al blocului de studii al IPLT „Nicolae Iorga”	45261910-6	Conform deviz local	1	4 983784,78 lei	5 980 541,73 lei	31.08.2024
	TOTAL				4 983784,78 lei	5 980 541,73 lei	

Total: : 5 980 541.73 lei
(Cinci milioane nouă sute optzeci mii cinci sute patruzeci și unu lei,73 bani)

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR			
Antreprenor: SC„Luxgaz”SRL		BENEFICIAR: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”	
Administrator	Alexei Pleșca	Director	Aida GONȚA
		Contabil-șef	Galina KORKMAZ

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	Anul 2023					Anul (n)
		Luna						
		12	01	02	03	04	05	n
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Demolare	-				-		
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Acoperiș	-	-	-	-	-	-	
4	Obiect n ... Categoría de lucrări: Scara					-		

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR	
Antreprenor: SC „Luxgaz” SRL	BENEFICIAR: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
Administrator Alexei Pleșca	Director Aida GONȚA
	Contabil-șef Galina KORKMAZ

Plan calendaristic

**Reconstruirea acoperișului (din tip plat în tip șarpantă) al blocului de studii al
IPLT „Nicolae Iorga”**

2022	2 650 000.00 lei
2023	3 000 000,00 lei
2024	330 541,73 lei
Total	5 980 541,73 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenor: SC „Luxgaz” SRL		BENEFICIAR: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”	
Administrator	Alexei Pleșca	Director	Aida GONȚA
		Contabil-șef	Galina KORKMAZ

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 15. 08.2023

privind *„Reconstruirea acoperisului (din tip plat in tip sarpanta) al blocului de studii al IPLT "Nicolae Iorga", executate în cadrul contractului nr. 15 din 28 noiembrie 2022, încheiat între IPLT „Nicolae Iorga” și „LuxGaz,, SRL*

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini și devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 08 2023-15 08 2023, fiind formată din :

Gonta Aida – presedintele comisiei, Director IPLT “Nicolae Iorga”;
Corceac Cristina – membru comisiei, contabil sef;
Curnic Doina – membru comisiei, Specialist serviciu personal;
Berdos Rodica – membru comisiei, director adjunct;
Corsac Valentina – membru comisiei, director adjunct;
Bandalac Angela – membru comisiei, invatator la clasele primare;
Braga Irina – secretarul comisiei, laborant;
Blisciac Vladimir - responsabil tehnic.
Homitchi Alexei - Proiectant

3. Au mai participat la recepție :

Plesca Alexei – director „LuxGaz,, SRL
Alexandru Melestean - diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție :

1) Lucrarile au fost finisate
2) Lucrarile au fost executate in conformitate cu documentatia tehnica si normativele in vigoare

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :
Admiterea receptiei - „Reconstruirea acoperisului (din tip plat in tip sarpanta) al blocului de studii al IPLT "Nicolae Iorga"”

6. Comisia de recepție motiveaza propunerea facuta prin :
Nu au fost depistate abateri de la caietul de sarcini si a fost respectata tehnologia lucrărilor

7. Comisia de recepție recomanda următoarele :
Se acceptă receptia obiectului la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si 0 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi _____, în 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica: nu este cazul
Comisia de recepție:

Membrii comisiei:

Gonta Aida _____

Corceac Cristina _____

Curnic Doina _____

Berdos Rodica _____

Corsac Valentina _____

Bandalac Angela _____

Braga Irina _____

Blisciac Vladimir _____

Homitchi Alexei _____

Plesca Alexei _____

Alexandru Melesteau _____



10. Obiectivul „Reconstruirea acoperisului (din tip ~~plat~~ în tip sarpanta) al blocului de studii al IPLT "Nicolae Iorga" este executata calitativ si fara obiectii.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
SRL „LuxGaz” SRL



PRIMITA:
BENEFICIARUL:
IPLT „Nicolae Iorga”





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”

nr. 01-03/514 din 23.08.2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta IPLT „Nicolae Iorga” mun. Chișinău confirmă că compania „LuxGaz” SRL a finalizat cu succes lucrările de reconstrucție a acoperișului din tip plat în tip șarpantă al IPLT „Nicolae Iorga”, conform prevederilor contractuale încheiate.

Pe durata desfășurării lucrărilor, „LuxGaz” SRL a demonstrat că este un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat și de echipamente performante, beneficiind de o infrastructură solidă. Lucrările au fost realizate în conformitate cu normativele, standardele și specificațiile tehnice actuale, respectând termenele de finalizare convenite inițial.

Datorită experienței dobândite și soluțiilor ingenioase propuse pe parcursul proiectului, activitățile desfășurate de „LuxGaz” SRL s-au desfășurat cu eficiență și raționalitate.

Calitatea lucrărilor efectuate se evidențiază prin excelență, neexistând probleme de conformitate sau defecte care să necesite intervenții ulterioare sau chiar refacerea unei părți sau a întregii lucrări. Nu au fost înregistrate situații în care recepția să fie respinsă sau amânată.

Având în vedere toate aceste aspecte semnificative, recomandăm cu încredere colaborarea cu „LuxGaz” SRL altor potențiali investitori.

Cu respect,

Director



Aida Gonța
Aida Gonța



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind *"Reconstrucția acoperișului șarpant a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81 din mun. Bălți.*

"10" august 2021

mun. Bălți
(municipiu, oraș,)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1624432680524-EV-1624439902422 din data 15.07.2021, între Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 81, telefon: 0231 2- 25 90, fax: 0231 2-25-65,
e-mail: contabileminescu@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 8110
din "10" iulie 2017, reprezentat prin Grapă Nina

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "LUXGAZ",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău or. Codru

(localitatea)

str. str. Grenoble, nr. 128/8, telefon: 078884888, fax: _____ - _____,
e-mail: luxgaz@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004600011768
din "28" aprilie 2006 autorizat pentru activitatea în calitatea de diriginte de șantier în
construcții: Certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0585 Seria 2019-DS din "22" august
2019, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile
de activitate în construcții civile, industriale și agrozootehnice
reprezentat prin Director Pleșca Alexei, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor; pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *"Reconstrucția acoperișului șarpant a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81 din mun. Bălți*

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2,0 (două)** luni și zile__ - __după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **nu mai puțin de 5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 173 873, 07 (două milioane o sută șaptezeci și trei mii opt sute șaptezeci și trei, 07) lei MD,**
(suma cu cifre și litere)

inclusiv 362 312, 18 (trei sute șaiszeci și două mii trei sute doisprezece, 18) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10** zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei (ploi, furtuni).

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere încălcarea gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat astăzi la data de **10 august 2021** de aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **10.10.2021**/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

Antreprenor general SRL "LUXGAZ"	Beneficiar: IP LT „M.Eminescu” mun. Bălți
Adresa poștală: mun. Chișinău or. Codru, str. Sf. Petru nr.1 Telefon: 078884888 e-mail: luxgaz@gmail.com IBAN: MD29VI222400008191246 Banca: "Victoriabank" S.A. c/b VICBMD2X802 Cod fiscal: 1004600011768 TVA -0504212	Adresa poștală: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 81 Telefon: 0 231 2 25 90 Fax: 0 231 2 25 65 e-mail: contabileminescu@mail.ru IBAN: MD68TRPDAA311120A15651AC Banca: MF Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1017620004234

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenor general	Beneficiar
 Director 	 Director N. Grapă 

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	”Reconstrucția acoperișului șarpant a clădirii Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din str. Ștefan cel Mare și Sfint, 81 din mun. Bălți	45260000-7	buc.	1	2 173 873.07	2 173 873.07	2 luni
	TOTAL				2 173 873.07	2 173 873.07	

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR

Director N. Grap



**PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ**

приема окончанных работ
Nr. 40 din 23.12. 2021г.
№ от

Privind lucrarea constructia
Работы

Executată la obiectul „Reconstrucția a acoperisului sarpant a clădirii LT „M. Eminescu” si renovarea fatadelor, str. St. cel Mare nr.81, mun. Bălți.”
выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. 15 din 10.08.2021г.
согласно договора № от

Încheiat între LT „M. Eminescu” și SRL „Constructiv Grup”; pentru lucrările de
заключенного между на работы

„Reconstrucția a acoperisului sarpant a clădirii LT „M. Eminescu” si renovarea fatadelor, str. St. cel Mare nr.81, mun. Bălți.”

1 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 170 eliberată 13.09.2021г
Работы были выполнены на основе разрешения № выданного в

cu valabilitate pînă la 13.09.2022г.
сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____
Приемочная комиссия проводила работу в сроки

fiind formată din:
в составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei dna O.Iurcenco – sef-adjunct DÎTS
dl I. Macovschi – sef al DAU al Primăriei
dl V. Bejenari – specialist principal DAU
dna L.Bragari – administrator ÎM DCC CU
dna N. Rusnac - responsabil tehnic atestat
Dna M. Barîspoli – responsabil tehnic atestat
dl I. Loris – responsabil tehnic atestat

3. Au mai participat la recepție: Directorul SRL „Luxgaz” dl A. Plesca.
Directorul LT „M. Eminescu” dna N. Grapă.
Directorul ÎI „A. Cekan” dl A. Cekan.

4. Constatările comisiei de recepție:
Приемочная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele
из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,

cuprinse în lista-anexă nr.1;
указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.
работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De recepționat „Reconstrucția a acoperișului sarpant a clădirii LT „M. Eminescu” și renovarea fatadelor, str. St. cel Mare nr.81, mun. Bălți.”

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

reconstrucția a acoperișului sarpant a clădirii LT „M. Eminescu” și renovarea fatadelor, str. St. cel Mare nr.81, mun. Bălți e finalizat

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De recepționat „Reconstrucția a acoperișului sarpant a clădirii LT „M. Eminescu” și renovarea fatadelor, str. St. cel Mare nr.81, mun. Bălți.”

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală str. St. Cel Mare, 81 mun. Bălți.

1.Instalarea invelitorii din tablă profilată – 1500m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,
Настоящий акт содержит _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,

a fost încheiat astăzi _____ a 2021 la ora _____ în 6 exemplare.
был составлен сегодня _____ в _____ в _____ экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucr[ri]lor:

Приемочная комиссия по окончании работ:

Specialiști:

Специалисты:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

Председатель

dna T. Dubitkaia

Membri:

dna O. Iurcenco

DI I. Macovschi

dl V.Bejenari

dna L.Bragari

dna N. Rusnac

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

9.Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Успехом и качественно

Инспектор principal BST Nord STT

ci Bota Vitalie (AST)

9.Au mai participat în recepție:

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

SRL Lux Gaz

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

EXECUTANTUL: SRL „Constructiv Grup”

INVESTITORUL: LT „M. Eminescu” m. Bălți

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« 23 » декабря 2021

ИНВЕТОР:

« 23 » декабря 2021

L.S.
M.P.

(semnatura) / (подпись)

L.S.
M.P.

(semnatura) / (подпись)

**Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Empty lined area for listing missing or incomplete parts of the documentation, with a large blue scribble.

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

A large area of the document is covered by a large, hand-drawn blue scribble, indicating that the list of technical documents not executed is empty.

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

*Cartea tehnică a construcției nu este îndeplinită
la timp, nu sînt semnate procesele - verbale
de verificare a lucrărilor de construcție
ajunse la faze determinante de către
autorul de proiect.*



Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Anexa nr.4
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 40 din „23 ” 12 2021

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Reconstrucția acoperișului șarpant a clădirii LT „M. Eminescu” și renovarea fațadelor, str. St.cel Mare, nr.81, mun. Bălți - LCM total: - instalarea invelitorii din tabla profilată (1500m2)-1731638,45 lei	1731638,45
2.	Documentația de proiect și deviz, verificarea DPD	82600,00
3.	Serviciile ÎM DCC CU la etapa realizării	55760,00
4.	Supraveghere de autor	7540,00
	TOTAL	1877538,45 (cu TVA)

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 106685 din 12.01.2023



Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ "LUXGAZ" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "LUXGAZ" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600011768**

Data înregistrării de stat: **18.02.2004**

Sediu: **MD-2011, strada Grenoble 128/8, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
2. **Utilizarea clădirilor;**
3. **Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
4. **Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
5. **Alte lucrări de finisare;**
6. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
7. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;**
8. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
9. **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
10. **Activitatea topogeodezică și (sau) cartografică;**
11. **Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;**
12. **Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;**
13. **Tratarea și acoperirea metalelor;**
14. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
15. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
16. **Construcția de poduri și tuneluri;**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
18. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
19. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
20. **Lucrări de instalații electrice;**
21. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
22. **Lucrări de tencuire;**
23. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie;**
24. **Lucrări de pardosire și placare a pereților;**
25. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;**

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2023.07.12 16:47:04 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Capitalul social: **255400 Lei**

Administrator: **PLEȘCA ALEXEI**

Asociați:

1. **PLEȘCA GHEORGHE, partea socială 127700 Lei, ce constituie 50%**
2. **PLEȘCA ALEXEI, partea socială 127700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **PLEȘCA GHEORGHE, PLEȘCA ALEXEI**

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2023.01.29 16:28:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 12.01.2023

Specialist coordonator

Marina Franțuz

tel. 022-207837



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova


Agencia pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2023.07.12 16:47:37 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



AVIZ



pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

S.C. "LUXGAZ" S.R.L., IDNO 1004600011768, conform cererii nr. 001 din 12.09.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, H,D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		DA		D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Avizul cu nr. 943/22 din 24.03.2022 este anulat.

Director

Tudor Lozan,
067601719

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2022.09.19 15:16:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.09.15 09:37:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU



str. Alexandr Pușkin, 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. LUXGAZ S.R.L.Cod CUIFO: 40105938Cod IDNO: 1004600011768

Sediul:

MD: 2019Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0131, OR.CODRUStrada: Grenoble nr.128 bl.8Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2023.09.28 16:25:59 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaActivitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +079706510

WEB:

E-mail: julia-48@ail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) IULIA CEBAN Tel. 79706510Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IULIA CEBAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	305	1248
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	305	1248
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	305	1248
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4172948	3854037
din care:			
3.1. clădiri	081	674377	634076
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2872116	2357791
3.4. mijloace de transport	084	450214	717057
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	176241	145113
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4172948	3854037
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4173253	3855285
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10253647	13220901
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	0	880222
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10253647	14101123

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10111698	17756709
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	207166	90138
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	934451	678793
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	6223	3947
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11259538	18529587
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		200132
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		200132
IV. Numerar și documente bănești	410	3291710	162481
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24804895	32993323
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	28978148	36848608
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	255400	255400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	255400	255400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	47135

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10089156	9135155
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	708093
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10089156	9890383
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10344556	10145783
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	545455	1454545
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	95873	
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	641328	1454545
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2000170	5114005
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2000170	5114005
	3. Datorii comerciale curente	730	13745189	18968964
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	451344	600233
	6. Datorii față de personal	760	1002599	79449
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	17082	105903
	8. Datorii față de buget	780	775880	379726
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	17992264	25248280
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28978148	36848608

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	62352235	39492409
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		97528
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	62352235	39394881
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	56839533	35955958
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		93809
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	56839533	35862149
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5512702	3536451
Alte venituri din activitatea operațională	040	2371143	1638957
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	3223803	2707545
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2371331	1622537
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2288711	845326
Venituri financiare, total	090	508612	0
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	452666	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	55946	0
Cheltuieli financiare, total	100	143222	2761
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	93013	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	50209	2761
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	365390	-2761
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	365390	-2761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2654101	842565
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	348298	134472
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2305803	708093

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	255400			255400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	255400			255400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	179575	132440	47135

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10089156		954001	9135155
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	708093		708093
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10089156	887668	1086441	9890383
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10344556	887668	1086441	10145783

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4


Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	71169787	35034442
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67303927	34668139
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2666960	3236734
Dobînzii plătite	040	138843	286554
Plata impozitului pe venit	050	90000	433560
Alte încasări	060	1188313	20257
Alte plăți	070	164322	1077406
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1994048	-4647694
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	452667	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	140664	
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	312003	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4070867	6659023
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3922095	4240558
Dividende plătite	170	2000000	900000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1851228	1518465
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	454823	-3129229

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2836887	3291710
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3291710	162481

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator interimar dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SC„Luxgaz”SRL
Rep. Moldova, or. Codru, str. Grenoble 128/8
c/f:1004600011768 cod TVA: 0504212
IBAN: MD29VI222400008191246MDL
BC „Victoriabank”SA fil. Nr.8
c/b:VICBMD2X802 (tel/fax: 0/22/63/70/40)
reprezentat de Director **Pleşca Alexei**
au încheiat prezentul contract după cum urmează:



1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2022.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.





INCERCOM

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

**CONTRACT DE COLABORARE
Nr.58 din 13.02.2023**

Cod: CC-7.1

Ediția: 10

Data: 31.01.2022

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.


3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.



Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

INCERCOM

EXECUTANT:

Administrator interimar

N. Lupusor



BENEFICIAR:

Director

A. Pleșca

