

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Lucrari de izolare termica a peretilor cladirilor
IMSP Spitalul Raional or.Criuleni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019												
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Lucrari generale de constructie.Demolarea izolarea termica	ma rtie	apr ilie											
2.	Bloc A. Izolarea termica a soclului		apr ilie	m ai	iunie									
3.	Bloc A. Pereu, scari exterioare			m ai	iunie									
4.	Bloc B.Demolarea izolarea termica pereti, soclu si subsol. Izolarea termica a soclului.				iunie	iu li e								
5	Bloc B.Izolarea termica a peretilor					iu li e	aug ust	sep te mb rie						
4.	Bloc C.Izolarea termica a peretilor						aug ust	sep te mb rie	oct om bri e	noi em bri e				
5.														

Semnat: _____

Foalea C

Nume: _____

Foalea C

Funcția în cadrul firmei: _____

Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____

SRL Bioenerg Construct

