

FORMULARUL F3.3

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparații interioare la grădinița de copii nr. 223 din com. Tohatin - grupa 2, grupa 4

Denumirea lucrărilor		20 zile	20 zile	20 zile
Lucrări de pregătire		3 zile		
Grupa Nr. 2	Lucrări desfaceri și demolări			
	Lucrări reparații generale			
	Lucrări tehnico-sanitare			
	Lucrări de electricitate			
Grupa Nr. 4	Lucrări desfaceri și demolări			
	Lucrări reparații generale			
	Lucrări tehnico-sanitare			
	Lucrări de electricitate			
Lucrări de dare-n exploatare				

Semnat: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmii

director

Denumirea firmei și sigiliu

S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

