

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Servicii de reparație
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni				
		1	2	3	4	5
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	--				
1	Lucrări de reparație	----	---	----	---	---

Termen maxim de execuție anul 2025.

Data completării **17.06.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**