

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de finisare a construcțiilor montare ferestre IMP Chisinauproiect

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 | ... | Anul (n) |
|------------|---|-----------|-----|----------|
| | | Zile | | |
| | | 30 | | |
| 1. | Organizare de șantier | 1-2zile | | |
| 2. | <u>Pregătirea Construcțiilor precum și instalarea lor</u> | 1-30 zile | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL