

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 01 din 23 iunie 2021**

privind lucrarea: “Modernizarea și reconstrucția” executată la obiectul: Centrului de Excelență în Economie și Finanțe str. Miron Costin 26/2, mun.Chisinau, în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 17/03611/C din 09.01.2018 -28 473 678,97 lei, Contractului de Antrepriza nr. 19/0361/NFP/1 – 1 189 615,46lei, Contract de Antrepriza nr. 19/0361/NFP/2– 1 965 546,06 lei,, încheiat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării-Investitor, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe-Beneficiar și SRL “P.V.CONST-SERVICE” – Antreprenor general pentru lucrările de: “Modernizare și reconstrucție a Centrului de Excelență în Economie și Finanțe din str. M.Costin nr. 26/2 mun.Chisinau”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 190-C/18 din 12.04.2018, eliberată de **Primaria mun.Chisinau**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iunie 2021, fiind formată din:

**Oleg Suslov** - *presedintele comisiei de receptie, vicepretor, pretura sect.Rîșcani;*

**Silviu Gîncu** – *membru comisiei, Șef Direcția învățămînt profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;*

**Buciumaș Sergiu** – *membru comisiei, consultant superior, Secția financiar administrativă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării*

**Alexandru Mazur** – *membru comisiei, director adjunct în probleme de gospodarie CEEF*

**Vitalie Bejan** – *membru comisiei, prestatorul serviciilor de supraveghere tehnică;*

3. Au mai participat la recepție:

**Tamara Railean**– *arhitect „IPROCOM” SRL*

**Gheorghiu Valeriu** – *administrator, antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL.*

**Goreanschii Anatol** – *diriginte de șantier, antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

**Anatol Protap** – *diriginte de șantier, specialist EEI antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

**Denis Bubuioc** – *diriginte de șantier, specialist IT antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

**Nicolae Sirf** – *diriginte de șantier, specialist SIP, „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum deplin

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Modernizare și reconstrucție a Centrului de Excelență în Econpomie și Finanțe din str. Miron Costin 26/2, mun.Chisinau va fi recepționată în baza proceselor verbal de recepție intermediară - la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: prezentarea comisiei de recepție a documentatiei de proiect pentru realizarea constructiei și avizelor a serviciilor de resort

