

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Primăria Sireți**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luna iulie /august	
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație a străzilor prin plombare	22.07.2024 - 20.08.2024	

NOTĂ : Începerea lucrarilor este condiționată de :

- data încheierii contractului de antrepriză
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor

Din acest motiv graficul de execuție va fi necesar să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrărilor

Declarăm că în calitate de ofertant ne asumăm răspunderea pentru respectarea termenilor și condițiilor solicitate de beneficiar în documentele de Achiziție Publică.

Semnat:

Nume: Sîrghi Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **"NICONES-GRUP" S.R.L.**