

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii a acoperişului la blocul de studii din str. 31
august 1989, nr.137, mun. Chisinau

Total 37 zile calendaristice

№	Denumirea lucrarilor	2020							
		1 luna				2 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier								
2	Lucrări de reparație a acoperişului								
3	Receptia la terminarea lucrarilor								

Semnat:

Nume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Caves Grup" SRL