

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS -8BUC, ALTAS TYPE AJ-B 275, with ATS -1 buc si a instalatiilor electrice”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL		
		LUNA		
		1	2	3
0	Organizare de șantier			
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>„LOT1</u>			
2	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>„LOT2</u>			
3	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>„LOT3</u>			
4	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>„LOT4</u>			
5	Obiect 05 Categorie de lucrări: <u>„LOT5</u>			
6	Obiect 06 Categorie de lucrări: <u>„LOT6</u>			
7	Obiect 07 Categorie de lucrări: <u>„LOT7</u>			
8	Obiect 08 Categorie de lucrări: <u>„LOT8</u>			
9	Obiect 09 Categorie de lucrări: <u>„LOT9</u>			

*** 60 zile** *calendaristice din data inregistrarii contractului la TREZORERIA DE STAT*

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA"SRL