

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Extinderea rețelelor de canalizare în sat. Cocieri, r-ul Dubasari”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombri	noiembrie
1.	Obiect 01: Extinderea rețelelor de canalizare în sat. Cocieri, r-ul Dubasari.	01.06.25 ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	30.11.25 ----- -----

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director
Denumirea întreprinderii: _____ SRL “Atar Inter”

