

IMSP Institutul de
Medicină Urgentă

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 20 din 23.12.2025

privind **Lucrările de reparație în birourile inginerilor (blocul administrativ, et.3)** executată la obiectul **IMSP IMU** în cadrul contractului **nr. 670 din 07.10.2025**, încheiat între **IMSP IMU** și „**Apis-Miele**” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.12.2025, fiind formată din:

Sîrbu Timur, șef serviciu Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Grevici Veaceslav, șef serviciu termotehnic

Conacu Vasile, șef serviciu electric

Grecu Andrian, șef serviciul reparații și construcții

3. Au mai participat la recepție:

Martalog Veronica, secretarul comisiei

Cojocar Tatiana, director „Apis-Miele” SRL

Gheorghe Harea, maistru de șantier „Apis-Miele” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor conform caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225.08, adresa poștală Chișinău, Toma Ciorba, 1, destinația: birouri; compus din următoarele construcții: lucrări de construcție, lucrări electrice, lucrări de condiționare, lucrări sanitare; suprafața la sol supusă reparației 90,00 m²; suprafața totală supusă reparației 240,00 m².

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23.12.2025 la ora 10:00 în 3 exemplare.

9. **Lucrările de reparație în birourile inginerilor (blocul administrativ, et.3) a IMSP IMU, este.**

TRANSMISĂ:
„Apis-Miele” SRL

PRIMITĂ:
IMSP IMU

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

