

GRAFIC DE EXECUTARE

Lucrarile de reparatie capitala a blocului A etajul 3(trei) si 4 (patru) al IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile din str. Costiujeni 5/1, or. Codru, mun.Chisinau

nr .	Denumirea capitolelor	2020-2021						
		luna						
		1	2	3	4	5	6	7
	Etajul 3							
1	Arhitectura SA							
2	Rețele interioare apeduct și canalizare							
3	Incalzirea							
4	Sistemul antiincendiu							
5	Echipament electric de forta/Iluminat electric interior (marca EEF/IED)							
	Etajul							
1	Arhitectura SA							
2	Rețele interioare apeduct și canalizare							
3	Incalzirea							
4	Sistemul antiincendiu							
5	Echipament electric de forta/Iluminat electric interior (marca EEF/IED)							

Durata de executie - 7 luni calendaristice

