

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI LA SEDIUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE
CIOCANĂ**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						
		Luna Octombrie - Noiembrie						
1.	Organizare de șantier	10- 11.10						
2.	Demontarea Acoperișului, sortarea și transportarea deșeurilor		11- 13.10					
3.	Pregătirea suprafeței acoperișului			13.10				
4.	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic				14- 17.10			
5.	Montarea asterelei la învelitori și a membranei					18- 24.10		
6.	Montarea țiglei metalice						25- 30.10	
7.	Montarea sistemelor de scurgere a apei de pe acoperiș							26- 27.10

Data 06.10.2022

Burdila Gheorghe,

Director,

SRL Techno Test.