

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căminului N7 al ASEM
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căminului N7 al ASEM</u>							-----	---		

Lucrarile se vor executa in 40 de zile

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.