

OFERTANT

„ANTVIT GRUP,, SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de pavare a curții Liceului Teoretic Ștefănești”

№	Denumirea lucrarilor	Anul 2022								
		Luna I				Luna II				Luna III
		1-3 zile	4-6 zile	7-14zile	15-24zile					
	Organizare de șantier									
1.	Decaparea stratului de asphalt si transportarea la groapa de imprumut									
2.	Nivelarea manuala a terenului si compactarea cu placa vibratoare a pietrisului									
3.	Montarea bordurilor									
4.	Montarea pavajului									

Data completarii: **12.07.2022**Ofertant: **„ANTVIT GRUP” SRL**Director: **Antoci Vitalie** _____

(semnătura autorizată)