

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.21077143
din “20” aprilie 2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcurile, intersecția str. 27 August 1989 - str. Al. Matrosov, or.Rezina.
(5 luni)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	5 luni pe parcursul ANULUI 2024				
		I	II	III	IV	V
	Organizare de șantier					
1	Categoria de lucrari: „Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcurile, intersecția str. 27 August 1989 - str. Al. Matrosov, or.Rezina.					

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___
Nume: ___Stavila Vitalie_____
Funcția în cadrul firmei: ___Director___
Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_