

Aprob.

Director general interimar



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 86 din 22 mai 2017

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile
publice din pietriș amplasate teritorial în zona de centru
raionul Anenii Noi

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de centru, Lotul nr. 1, raionul Anenii Noi, drumurile L 474 Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni (L 478 Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni), tronsoanele: km 5+100 – 6+600, km 7+500 – 8+200, L 476 M 14 – Florești → Cobușca Veche – Anenii Noi (G 108 M5 – Florești – Anenii Noi), tronsonul km 12+200 – 15+000, executate în cadrul contractului nr. 11-18/439 din 19.10.2016, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Edilitate” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 10 din 21 februarie 2017 și-a desfășurat activitatea astăzi luni 22 mai 2017 fiind formată din:

- a.) Președinte I.Drucec - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri : I.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
A.Gorbunov - director, S.A. „Edilitate”
T.Macari - director, S.A. „Drumuri - Criuleni”
A.Moisei - S.A. „Drumuri - Criuleni” sector Anenii Noi
V.Coliban - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Edilitate”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **noiembrie 2016** sfârșitul lucrărilor **aprilie 2017**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **4,10 mln. lei, inclusiv LCM – 3,94 mln. lei.**

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 3 026 168, 15 lei LCM – 2 932 916, 00 lei, inclusiv pe drumurile L 474 Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni (L 478 Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni) - 1 365 886, 50 lei, L 476 M 14 – Florești – Cobușca Veche – Anenii Noi (G 108 M5 – Florești – Anenii Noi) – 1 660 281, 65 lei.

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, *luni*
22 Mai 2017, în 3 exemplare.

Comisia:

Președinte I.Drucec

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

A.Gorbunov

T.Macari

A.Moisei

V.Coliban



22.05.2017