

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de eficientizare energetică, prin termoizolarea fațadei la clădirea Primăriei din orașul Glodeni.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de eficientizare energetică, prin termoizolarea fațadei la clădirea Primăriei din orașul Glodeni.										

Nota Perioada de executare a lucrarilor este 8 luni, dar nu mai
tarziu de 27.08.2025.

Semnat: _____
Nume: Madan Tudor
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL