

din 15.09. 2025

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Aparate de aer condiționat (inclusiv montarea) pentru sala de sport a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana, mun. Chișinău str. Maria Drăgan, 7 (repetat)  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025                                                     |   |   |     |   |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|
|            |                                             | August                                                        |   |   |     |   |
|            |                                             | 1                                                             | 2 | 3 | ... | n |
|            |                                             |                                                               |   |   |     |   |
| 1.         | Livrarea utilajului de conditionare .       | Dupa semnarea contractului in termen de 3 zile calendaristice |   |   |     |   |
| 2.         | Montarea utilajului de conditionare         | 12 zile calendaristice dupa livrarea utilajului la obiect     |   |   |     |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: BEZEDE VIOREL

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR GENERAL

Denumirea întreprinderii: DINA COCIUG SRL