

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația curentă a secțiilor stomatologice ÎM CSMC”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 20245																													
		Lunile																													
		1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
„ LOT 1 – Secția Stomatologică, sector Râșcani, str. Aleco Russo 11, etaj 4”,- 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																															
1	Lucrări pregătitoare și demonțări																														
2	Lucrări de construcții și reparații pereți																														
3	Finisaje interioare																														
4	Instalații sanitare și electrice																														
5	Curățenie, verificări și recepție finală																														

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația curentă a secțiilor stomatologice ÎM CSMC”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 20245																													
		Lunile																													
		1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
„ LOT 2 – Secția Stomatologică, sector Botanica, bd. Dacia 5/2, etaj 5”,- 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																															
1	Lucrări pregătitoare și demonțări																														
2	Lucrări de construcții și reparații pereți																														
3	Finisaje interioare																														
4	Instalații interioare																														
5	Curățenie, verificări și recepție finală																														

Semnat:
Nume: Covaș Adrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația curentă a secțiilor stomatologice ÎM CSMC”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 20245																													
		Lunile																													
		1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
„ LOT 3 – Secția Stomatologică, sector Buiucani, str. I. L. Caragiale 2, etaj 5”,- 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																															
1	Demontări și pregătirea spațiilor																														
2	Lucrări de construcții și finisaje de bază																														
3	Finisaje interioare																														
4	Instalații sanitare și electrice																														
5	Curățenie și recepție																														

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația curentă a secțiilor stomatologice ÎM CSMC”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 20245																													
		Lunile																													
		1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
„ LOT 4 – IM CSM Chișinău, sediul Central, bd. Negruzzi 3/2”,- 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																															
1	Pregătire și organizare de șantier																														
2	Lucrări de reparații interioare																														
3	Finisaje și amenajări																														
4	Montaj instalații																														
5	Curățenie și recepție finală																														

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

