

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea unui sector de drum, construcția trotuarului și parcajelor din str. Trandafirilor perimetrul sf. Maria - Unirii

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024					
		Total =60 zile					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare de șantier						
2	Reabilitarea unui sector de drum, construcția trotuarului și parcajelor din str. Trandafirilor perimetrul sf. Maria - Unirii						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL