

**Graficul Calendaristic de execuție**

**“ Construcția rețelei de canalizare exterioara com. Stauceni, str. Bucovina –  
str. Chicago”**

Total: 8 luni

Activități	2023				2024			
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
str.Chicago	+	+	+	+				
str. Bucovina- str.Rădăuțanu					+	+	+	+

Cu stimă,

Ofertant/candidat

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)