

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de replanificare si reparatie a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B (LOT 4)

				2024																			
				LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5			
Nr.	Denumirea activitatii	Nr. Deviz	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Solutii arhitecturale	2-2-1	150 zile																				
2	Rețele de apa si canalizare	2-2-2	56 zile																				
3	Incalzire, ventilare, conditionare	2-2-3	63 zile																				
4	Rețele electrice interioare	2-2-4	70 zile																				
5	Semnalizare de incendiu	2-2-5	56 zile																				

Data completarii: **10 mai 2024**

Nume: **Alina CEBAN**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. FORECO GROUP**