

Formular F 3.3

График

производства работ по ремонту участка дороги ул.Матросова с ул.Чебанова
до ул.К.Маркса

	Наименование работ	месяца года					
		VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Устройство поверхностной обработки	*	*	*			
2	Устройство асфальтобетонного покрытия		*	*	*	*	*

Директор

АО ДрумурьКахул

С. Н. Дрангой