

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Termoizolarea fatadelor cladirii blocului claselor primare etapa I a IP LT "Mihai Eminescu" din mun. Balti str. A. Puskin, 26"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Luna								
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier					- - - -				
2.	Obiect 01 - Termoizolarea fatadelor cladirii blocului claselor primare etapa I a IP LT "Mihai Eminescu" din mun. Balti str. A. Puskin, 26 - Lucrari de demontare si demolare temporara - Lucrari de finisare la fatada - Reinstalare dupa demolari temporare					■ —	—	—	— ■	

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

Nota* (lucrările vor fi executate în maxim 4 luni)