

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în
continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str.1Mai. Etapa I.
Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice"**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor -5 luni				
		1	2	3	4	5
1.	Lucrările ascunse de construcție					
2.	Pozarea cablului					
3.	Demontarea și montarea pilonilor, încercări, verificări					

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**