

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie instalare Tavan
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		ZILE
		1-10
1.	Organizare de șantier (1 zile)	--
2.	1. Tavane suspendate Armstrong 2. Electrica	----- -----
		Total: 10 zile

Data completării: 17.08.2023

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Camonir**