

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia curenta partiala a strazii Dimitrie Cantemir in satul Tocuz, raionul Căușeni și
Reparatia curenta partiala a strazii Teilor in satul Tocuz raionul Causeni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	Iulie – Septembrie 2023
2.	Obiect 01- <u>Reparatia curenta partiala a strazii Dimitrie Cantemir in satul Tocuz, raionul Căușeni</u>	
3.	Obiect 02- <u>Reparatia curenta partiala a strazii Teilor in satul Tocuz, raionul Căușeni</u>	Octombrie – Decembrie 2023
Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.		

Data completării: 28.06.2023

Semnat: Semnat electronic

Nume: Ceban Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Consdeluxprim”