

OFERTANT

„BIOENERG CONSTRUCT” SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

”Lucrărilor de reparație capitală a acoperișului la edificiul IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or.Cantemir; tavanul în sala festivă; pereu; ”

№. d/o	Denumirea lucrarilor	august 2022																							septembrie 2022																							octombrie 2022																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9##	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23##	2	3	4	5	6	7	8	9#####	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23#####	1	2	3	4	5	6	7	8	9#####	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22#####	23#####				
1	Demontarea elementelor de acoperis - inelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile, Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala inelitorilor cu sau fara recuperarea materialelo, Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez, Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,, Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle, Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase																																																																					

OFERTANT

BIOENERG CONSTRUCT SRL