

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 1 din 10 decembrie 2024 a.**

privind lucrarea „Reparația capitală și dotarea sălilor festivă și sportivă în instituția educației timpurie satul Novosiolovca” executată în cadrul contractului nr. 40 din 2 octombrie 2024 încheiat între Primaria Novosiolovca și SRL „UDS-CONSTRUCT” pentru lucrările de „Reparația capitală și dotarea sălilor festivă și sportivă în instituția educației timpurie satul Novosiolovca”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_, eliberată de \_\_\_ la data \_\_\_\_, cu valabilitate de începerea lucrărilor de construcții \_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul - **10 decembrie 2023**, fiind formată din:

- **Iacobceac Ecaterina, primarul s. Novosiolovca, presedintele comisiei;**
- **Baclajanscaia Tatiana, contabil sef primaria Ciobalaccia;**
- **Siumbeli Cristina, director Instituție de învățământ timpuriu;**
- **Nicolaev Constantin, responsabil tehnic;**
- **Sari Roman, director SRL UDS-CONSTRUCT;**

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De receptionat lucrarile facute in cadrul proiectului executat.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Examinarea vizibila a lucrarilor efectuate si a documentatiei de proiect.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De a propune spre aprobări procesul verbal de recepție Nr 1, Nr. 2, Nr. 3 din decembrie 2024 a.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **10 decembrie 2024** în .

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de muncă de acceptat este.

- **Iacobceac Ecaterina ,primarul s. Novosiolovca, presedintele comisiei;**

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina

Date: 2024.12.10 13:49:11 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- **Baclajanscaia Tatiana, contabil sef primaria Novosiolovca;**


Digitally signed by Baclajanscaia Tatiana

Date: 2024.12.10 13:54:29 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- **Siumbeli Cristina, director Instituție de învățământ timpuriu;**

Digitally signed by Siumbeli Cristina

Date: 2024.12.10 14:00:33 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- **Nicolaev Constantin, responsabil tehnic;**

Digitally signed by Nicolaev Constantin

Date: 2024.12.10 14:13:17 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



- **Sarî Roman, director SRL UDS-CONSTRUCT;**

Digitally signed by Sarî Roman

Date: 2024.12.10 14:27:47 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

10 decembrie 2024

10 decembrie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Anexa nr. 1

La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
Nr. 1 din 10 decembrie 2024

Lucrari de specialitati au fost executate si receptionate conform proiect.

**Primarul s. Novosiolovca**

Digitally signed by Sarî Roman  
Date: 2024.12.12 15:06:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Iacobceac Ecaterina**

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina  
Date: 2024.12.12 15:00:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.2

La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
Nr. 1 din 10 decembrie 2024

Observatii catre comisia de receptia la terminarea lucrarilor nu sunt.

**Primarul s. Novosiolovca**

Digitally signed by Sari Roman  
Date: 2024.12.12 15:05:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Iacobceac Ecaterina**

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina  
Date: 2024.12.12 15:00:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
Nr. 1 din 10 decembrie 2024

PROCES VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 10 decembrie 2024

Constatari din partea comisiei de receptia la terminarea lucrarilor nu sunt.

**Primarul s. Novosiolovca**

Digitally signed by Sari Roman  
Date: 2024.12.12 15:05:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Iacobceac Ecaterina**

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina  
Date: 2024.12.12 15:00:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

