

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrărilor de construcție a sistemii de captare a uleiului la SE Anenii Noi și SE Greblești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier					
2	Lucrari conform devizelor					
3	Finalizare Lucrarilor					

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 5 luni din
momentul semnării contractului

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL