



Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.



Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.





















Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Task Name	Duration	Start	Finish	Work	Profession
75 Plantari puietti de arbori foiosi, fara balot - Catalpa bignonioides	2 days	Tue 08/07/25 8:00 AM	Wed 09/07/25 5:00 PM	16 hrs	74
76 Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbuturilor in sol neinghetat, adancime pina la 0,4 m - sol usor (arbut)	3 days	Fri 04/07/25 8:00 AM	Tue 08/07/25 5:00 PM	24 hrs	56
77 Plantari arbutii fara balot	3 days	Wed 08/07/25 8:00 AM	Fri 11/07/25 5:00 PM	24 hrs	76
78 Mobilier urban	3 days	Fri 04/07/25 8:00 AM	Tue 08/07/25 5:00 PM	20 hrs	
79 Aranjarea bancilor, masa peisaj 20 KG	1 day	Fri 04/07/25 8:00 AM	Fri 04/07/25 5:00 PM	8 hrs	56
80 Instalarea unei (montare)	1 day	Mon 03/07/25 8:00 AM	Mon 03/07/25 5:00 PM	4 hrs	79
81 Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, pentru constructia simpla (montare pe la rearea sistemului de ancorare a stator de acceptare, 2 chibucuri cilindrici, exclude costul elementelor de fier)	1 day	Tue 08/07/25 8:00 AM	Tue 08/07/25 5:00 PM	8 hrs	80



Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Antreprenor Generl:
GENESIS International SRL

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only	