

INVESTITOR: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP)

ex. Antreprenor

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 04 decembrie 2018

privind lucrarea "Lucrări de construcție a blocului administrativ pentru PAMU Grozești r-n Nisporeni" executată la obiectul blocul administrativ pentru PAMU Grozești în cadrul contractului nr. 42 din 24.04.2018 încheiat între IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și SC "Nisprofcon" SRL pentru lucrările de construcție a blocului administrativ pentru PAMU Grozești r-n Nisporeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02, eliberată de Primăria s.Grozești la 14 mai 2018, cu valabilitate de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 decembrie 2018, fiind formată din:

1. Gonța Gheorghe - șef SAMU Nisporeni
2. Crîșmaru Silvia - primar s. Grozești
3. Ciobanu Vlad - consilier local Grozești
4. Cozari Serghei - manager de proiect IMSP CNAMUP
5. Lefter Grigore - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>1. Găina Vasile</u> | <u>diriginte de șantier SC Nisprofcon SRL</u> |
| <u>2. Cîrlig Andrei</u> | <u>șef Inspectia Ecologică</u> |
| <u>3. Cibotaru Ion</u> | <u>CSP Nisporeni</u> |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor la "Lucrări de construcție a blocului administrativ pentru PAMU Grozești r-n Nisporeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1. Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție

2. Completarea cărții tehnice capitolul A și B

3. Prezentarea avizelor serviciilor abilitate de control

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor la obiectul "Lucrări de construcție a blocului administrativ pentru PAMU Grozești r-n Nisporeni"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 603405.251.01., adresa poștală s. Grozești, destinația IMSP PAMUP, compus din următoarele construcții de administrativ urgent, suprafața la sol 293.4 m², suprafața totală, interior - 201.7 m², numărul de etaje 1., conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04 decembrie 2018 la 14:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Gonta Gheorghe

Membri: Crîșmaru Silvia

Ciobanu Vlad

Cozari Serghei

Lefter Grigore

(numele, prenumele, semnătura)

Găina Vasile

Agentiei pentru Supraveghere Tehnică

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea "Lucrări de construcție a blocului administrativ pentru PAMU Grozești r-n Nisporeni" se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiția remedierii obiectivelor din anexa m.2 în termeni stabiliți.

" 17 "

2018

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

șef adjunct DST, Centru "C. Mitrea"

10. Lucrarea "Lucrări de construcție a blocului administrativ pentru PAMU Grozești r-n Nisporeni" este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 04 " 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 04 " 12 2018

L.Ș.

(semnătura)

